

COMETシミュレータ - プロジェクト管理 #6

COMETシミュレータ開発

2021/10/18 15:40 - Redmine Admin Admin

ステータス:	完了	開始日:	2021/10/04
優先度:	通常	期日:	2022/01/17
担当者:	陽太郎 太田	進捗率:	44%
カテゴリ:		予定工数:	0.00時間
対象バージョン:		作業時間:	34.50時間
説明			
子チケット:			
要件定義・設計 # 1: 基本設計			完了
要件定義・設計 # 2: 構造設計			完了
要件定義・設計 # 11: データ設計			完了
要件定義・設計 # 12: 機能設計			完了
要件定義・設計 # 7: COMETシミュレータ要求仕様分析			完了
メーキング # 10: メーキング			作業中
メーキング # 5: 詳細設計			作業中
メーキング # 17: モジュール cmd_adda			完了
メーキング # 18: モジュール cmd_addl			完了
メーキング # 19: モジュール cmd_and			完了
メーキング # 20: モジュール cmd_call			完了
メーキング # 21: モジュール cmd_cpa1			完了
メーキング # 22: モジュール cmd_cpa2			完了
メーキング # 23: モジュール cmd_cpl1			完了
メーキング # 24: モジュール cmd_cpl2			完了
メーキング # 25: モジュール cmd_exit			完了
メーキング # 26: モジュール cmd_in			完了
メーキング # 27: モジュール cmd_jmi			完了
メーキング # 28: モジュール cmd_jnz			完了
メーキング # 29: モジュール cmd_jov			完了
メーキング # 30: モジュール cmd_jpl			完了
メーキング # 31: モジュール cmd_jump			完了
メーキング # 32: モジュール cmd_jze			完了
メーキング # 33: モジュール cmd_lad			完了
メーキング # 34: モジュール cmd_ld1			完了
メーキング # 35: モジュール cmd_ld2			完了
メーキング # 36: モジュール cmd_or			完了
メーキング # 37: モジュール cmd_out			完了
メーキング # 38: モジュール cmd_pop			完了
メーキング # 39: モジュール cmd_push			完了
メーキング # 40: モジュール cmd_ret			完了
メーキング # 41: モジュール cmd_sla			完了
メーキング # 42: モジュール cmd_sll			完了
メーキング # 43: モジュール cmd_sra			完了
メーキング # 44: モジュール cmd_srl			完了
メーキング # 45: モジュール cmd_st			完了
メーキング # 46: モジュール cmd_suba			完了
メーキング # 47: モジュール cmd_subl			完了
メーキング # 48: モジュール cmd_xor			完了

メーカー # 114: モジュール adrmode_check	新規 (未着手)
メーカー # 115: モジュール ea_check	新規 (未着手)
メーカー # 116: モジュール trace_output	新規 (未着手)
メーカー # 117: モジュール man_input_check	新規 (未着手)
メーカー # 118: モジュール man_sstop	新規 (未着手)
メーカー # 119: モジュール man_fstop	新規 (未着手)
メーカー # 120: モジュール man_trace	新規 (未着手)
メーカー # 121: モジュール man_rdisp	新規 (未着手)
メーカー # 122: モジュール man_rset	新規 (未着手)
メーカー # 123: モジュール man_rndisp	新規 (未着手)
メーカー # 124: モジュール man_mset	新規 (未着手)
メーカー # 125: モジュール man_go	新規 (未着手)
メーカー # 126: モジュール man_go_stop_check	新規 (未着手)
メーカー # 127: モジュール check_param	新規 (未着手)
メーカー # 128: モジュール object_open	新規 (未着手)
メーカー # 129: モジュール auto_run	新規 (未着手)
メーカー # 130: モジュール manual_run	新規 (未着手)
メーカー # 131: モジュール end_output	新規 (未着手)
メーカー # 132: モジュール comet	新規 (未着手)
メーカー # 13: コーディング	作業中
メーカー # 49: モジュール cmd_adda	完了
メーカー # 50: モジュール cmd_addl	完了
メーカー # 51: モジュール cmd_and	完了
メーカー # 52: モジュール cmd_call	完了
メーカー # 53: モジュール cmd_cpa1	完了
メーカー # 54: モジュール cmd_cpa2	完了
メーカー # 55: モジュール cmd_cpl1	完了
メーカー # 56: モジュール cmd_cpl2	完了
メーカー # 57: モジュール cmd_exit	完了
メーカー # 58: モジュール cmd_in	完了
メーカー # 59: モジュール cmd_jmi	完了
メーカー # 60: モジュール cmd_jnz	完了
メーカー # 61: モジュール cmd_jov	完了
メーカー # 62: モジュール cmd_jpl	完了
メーカー # 63: モジュール cmd_jump	完了
メーカー # 64: モジュール cmd_je	完了
メーカー # 65: モジュール cmd_lad	完了
メーカー # 66: モジュール cmd_ld1	完了
メーカー # 67: モジュール cmd_ld2	完了
メーカー # 68: モジュール cmd_or	完了
メーカー # 69: モジュール cmd_out	完了
メーカー # 70: モジュール cmd_pop	完了
メーカー # 71: モジュール cmd_push	完了
メーカー # 72: モジュール cmd_ret	完了
メーカー # 73: モジュール cmd_sla	完了
メーカー # 74: モジュール cmd_sll	完了
メーカー # 75: モジュール cmd_sra	完了
メーカー # 76: モジュール cmd_srl	完了
メーカー # 77: モジュール cmd_st	完了
メーカー # 78: モジュール cmd_suba	完了
メーカー # 79: モジュール cmd_subl	完了
メーカー # 80: モジュール cmd_xor	完了
メーカー # 133: モジュール adrmode_check	新規 (未着手)

メイキング # 134: モジュール ea_check	新規 (未着手)
メイキング # 135: モジュール trace_output	新規 (未着手)
メイキング # 136: モジュール man_input_check	新規 (未着手)
メイキング # 137: モジュール man_sstop	新規 (未着手)
メイキング # 138: モジュール man_fstop	新規 (未着手)
メイキング # 139: モジュール man_trace	新規 (未着手)
メイキング # 140: モジュール man_rdisp	新規 (未着手)
メイキング # 141: モジュール man_rset	新規 (未着手)
メイキング # 142: モジュール man_mdisp	新規 (未着手)
メイキング # 143: モジュール man_mset	新規 (未着手)
メイキング # 144: モジュール man_go	新規 (未着手)
メイキング # 145: モジュール man_go_stop_check	新規 (未着手)
メイキング # 146: モジュール check_param	新規 (未着手)
メイキング # 147: モジュール object_open	新規 (未着手)
メイキング # 148: モジュール auto_run	新規 (未着手)
メイキング # 149: モジュール manual_run	新規 (未着手)
メイキング # 150: モジュール end_output	新規 (未着手)
メイキング # 151: モジュール comet	新規 (未着手)
メイキング # 81: ユニットテスト	完了
メイキング # 82: モジュール cmd_adda	作業中
メイキング # 83: モジュール cmd_addl	作業中
メイキング # 84: モジュール cmd_and	作業中
メイキング # 85: モジュール cmd_call	作業中
メイキング # 86: モジュール cmd_cpa1	作業中
メイキング # 87: モジュール cmd_cpa2	作業中
メイキング # 88: モジュール cmd_cpl1	作業中
メイキング # 89: モジュール cmd_cpl2	作業中
メイキング # 90: モジュール cmd_exit	作業中
メイキング # 91: モジュール cmd_in	作業中
メイキング # 92: モジュール cmd_jmi	作業中
メイキング # 93: モジュール cmd_jnz	完了
メイキング # 94: モジュール cmd_jov	作業中
メイキング # 95: モジュール cmd_jpl	完了
メイキング # 96: モジュール cmd_jump	完了
メイキング # 97: モジュール cmd_je	完了
メイキング # 98: モジュール cmd_lad	作業中
メイキング # 99: モジュール cmd_ld1	作業中
メイキング # 100: モジュール cmd_ld2	作業中
メイキング # 101: モジュール cmd_or	作業中
メイキング # 102: モジュール cmd_out	作業中
メイキング # 103: モジュール cmd_pop	作業中
メイキング # 104: モジュール cmd_push	完了
メイキング # 105: モジュール cmd_ret	作業中
メイキング # 106: モジュール cmd_sla	完了
メイキング # 107: モジュール cmd_sll	完了
メイキング # 108: モジュール cmd_sra	完了
メイキング # 109: モジュール cmd_srl	完了
メイキング # 110: モジュール cmd_st	作業中
メイキング # 111: モジュール cmd_suba	作業中
メイキング # 112: モジュール cmd_subl	作業中
メイキング # 113: モジュール cmd_xor	作業中
メイキング # 152: モジュール adrmode_check	新規 (未着手)
メイキング # 153: モジュール ea_check	新規 (未着手)

メーキング # 154: モジュール trace_output	新規 (未着手)
メーキング # 155: モジュール man_input_check	新規 (未着手)
メーキング # 156: モジュール man_sstop	新規 (未着手)
メーキング # 157: モジュール man_fstop	新規 (未着手)
メーキング # 158: モジュール man_trace	新規 (未着手)
メーキング # 159: モジュール man_rdisp	新規 (未着手)
メーキング # 160: モジュール man_rset	新規 (未着手)
メーキング # 161: モジュール man_mdisp	新規 (未着手)
メーキング # 162: モジュール man_mset	新規 (未着手)
メーキング # 163: モジュール man_go	新規 (未着手)
メーキング # 164: モジュール man_go_stop_check	新規 (未着手)
メーキング # 165: モジュール check_param	新規 (未着手)
メーキング # 166: モジュール object_open	新規 (未着手)
メーキング # 167: モジュール auto_run	新規 (未着手)
メーキング # 168: モジュール manual_run	新規 (未着手)
メーキング # 169: モジュール end_output	新規 (未着手)
メーキング # 170: モジュール comet	新規 (未着手)
要件定義・設計 # 14: 詳細設計書フォーマット作成	完了
結合テスト # 171: 結合テスト	新規 (未着手)
結合テスト # 172: 結合テスト仕様書作成	新規 (未着手)
結合テスト # 173: 結合テストデータ作成	新規 (未着手)
結合テスト # 174: 結合テスト実施	新規 (未着手)

履歴

#1 - 2021/10/18 15:45 - Redmine Admin Admin

- ステータス を 新規 (未着手) から 作業中 に変更
- 進捗率 を 0 から 10 に変更

#2 - 2021/10/18 15:47 - Redmine Admin Admin

- トラッカー を 要件定義・設計 から サポート に変更
- 進捗率 を 10 から 0 に変更

#3 - 2021/10/18 15:47 - Redmine Admin Admin

- 進捗率 を 0 から 10 に変更

#4 - 2021/10/18 15:51 - Redmine Admin Admin

- 期日 を 2021/10/15 から 2022/01/20 に変更

#5 - 2021/10/18 17:01 - Redmine Admin Admin

- 期日 を 2022/01/20 から 2022/01/17 に変更

#6 - 2021/10/19 20:18 - Redmine Admin Admin

- トラッカー を サポート から プロジェクト管理 に変更

#7 - 2021/10/19 20:50 - Redmine Admin Admin

- 担当者 を 陽太郎 太田 にセット
- 進捗率 を 80 から 10 に変更

#8 - 2021/10/20 22:56 - 陽太郎 太田

- 進捗率 を 10 から 20 に変更

#9 - 2022/01/16 20:54 - 陽太郎 太田

- 進捗率 を 20 から 60 に変更

#10 - 2022/01/16 20:55 - 陽太郎 太田

- 進捗率 を 60 から 30 に変更

#11 - 2022/06/16 15:40 - 陽太郎 太田

- ステータス を 作業中 から 完了 に変更