DigiSafe - 要件定義・設計 #287

要件定義・設計 # 285 (完了): データベース設計

テーブル設計

2023/10/19 17:46 - Redmine Admin Admin

ステータス:	完了	開始日:	2023/11/07
優先度:	通常	期日:	2023/11/08
担当者:	陽太郎 太田	進捗率:	100%
カテゴリ:		予定工数:	8.00時間
対象バージョン:		作業時間:	14.00時間
説明			
関連するチケット:			
次のチケットに後続 要件定義・設計 #286: ER図作成		完了	2023/11/06 2023/11/06

履歴

#1 - 2023/10/19 17:47 - Redmine Admin Admin

- 次のチケットに後続 要件定義・設計 #286: ER図作成 を追加

#2 - 2023/11/09 10:22 - Redmine Admin Admin

- ステータスを新規(未着手)から完了に変更

- 進捗率を0から100に変更

#3 - 2023/11/17 11:09 - Redmine Admin Admin

- ステータスを完了から作業中に変更

- 進捗率を100から50に変更

#4 - 2023/11/29 10:08 - Redmine Admin Admin

- ステータスを作業中から完了に変更

- 進捗率を50から100に変更